


工事のお知らせ

平素より、上下水道整備事業にご協力頂き、誠にありがとうございます。
来週の工事予定をお知らせいたします。ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、迂回等のご協力をお願い致します。

6/14 (月)	6/15 (火)	6/16 (水)	6/17 (木)	6/18 (金)	6/19 (土)	6/20 (日)
下水道管布設	下水道管布設	下水道管布設	マンホール設置	下水道管布設	下水道管布設	休工



作業時間：8:30 ~ 17:00

※ 天候、進捗状況等により日程、時間が前後する場合がありますのでご了承ください

工事名：積翠寺処理分区下水道管布設工事(R2-1)

工期：令和3年1月25日 ~ 令和3年8月23日

発注者：甲府市上下水道局 下水道課 整備係

電話：055-223-7357

工事名：(下甲-2)配水管布設替工事(積翠寺処理分区・R2-1)

工期：令和3年1月25日 ~ 令和3年8月23日

発注者：甲府市上下水道局 水道課 水道第三係

電話：055-228-3397

施工者：株式会社 森山組

甲府市中町240番地1 電話:055-241-4001

現場担当：藤島 携帯電話：080-2590-1488