

工事のお知らせ

平素より、上下水道整備事業にご協力頂き、誠にありがとうございます。
来週の工事予定をお知らせいたします。ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、迂回等のご協力をお願い致します。

7/19 (月)	7/20 (火)	7/21 (水)	7/22 (木)	7/23 (金)	7/24 (土)	7/25 (日)
水道管切替 一部地域断水	水道管切替 一部地域断水	各戸給水接続	マンホール調整	マンホール調整	休工	休工



作業時間： 8:30 ~ 17:00

※ 天候、進捗状況等により日程、時間が前後する場合がありますのでご了承ください

※ 断水になるお宅には、別途断水のご案内も配布しています

工事名： 積翠寺処理分区下水道管布設工事(R2-1)

工期： 令和3年1月25日 ~ 令和3年8月23日

発注者： 甲府市上下水道局 下水道課 整備係

電話： 055-223-7357

工事名： (下甲-2)配水管布設替工事(積翠寺処理分区・R2-1)

工期： 令和3年1月25日 ~ 令和3年8月23日

発注者： 甲府市上下水道局 水道課 水道第三係

電話： 055-228-3397

施工者： 株式会社 森山組

甲府市中町240番地1 電話：055-241-4001

現場担当： 藤島

携帯電話：080-2590-1488